

UCHWAŁA NR XXVIII/268/26
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 10 lipca 2026 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2026 roku z przeznaczeniem na realizację zadani pn.
„Modernizacja budynku OSP w Szklarach”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 t.j.) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) **Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Hyżne zobowiązania finansowego ponad budżet 2026 roku w kwocie **350 000,00 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku OSP w Szklarach”.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zaciągnięcia zobowiązania, o którym mowa w ust.1.

§ 2. Zaciągnięte zobowiązanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, pokryte będzie w 2027 roku z dochodów własnych gminy, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków i opłat lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HYŻNE


Stanisław Bator

Uzasadnienie

Gmina Hyżne dwukrotnie ogłosiła postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn. Modernizacja budynku OSP w Szklarach. Zakres robót obejmował wykonanie nowej części obiektu w stanie surowym zamkniętym, a termin realizacji zakładał wykonanie prac i płatności końcowe w roku 2026. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak środków w budżecie w stosunku do złożonej najkorzystniejszej oferty. Niestety z przyczyn niezależnych od Gminy, Wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę w drugim postępowaniu wycofał się z podpisania umowy, a kolejna oferta przekraczała środki zabezpieczone na realizację zadania w budżecie i również to postępowanie zostało unieważnione.

Mając na uwadze pozostały czas do końca roku 2026 oraz zakres prac do wykonania, a także okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego wykonanie planowanych robót do końca roku 2026 jest zagrożone dużym ryzykiem dotrzymania terminu. Celem prawidłowego wykonania prac zgodnego ze sztuką budowlaną oraz procesem technologicznym podjęto decyzję o utrzymaniu realizacji zadania w dwóch etapach po 50%, a zakończenie drugiego etapu przewidziano w 2027 roku. Realizacja zadania w dwóch etapach z płatnościami w roku 2026 i 2027 powoduje konieczność podjęcia uchwały o zaciągnięciu zobowiązania, wykraczającego ponad budżet roku 2026.

Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie uchwały.